Camilo Menucheli – Consultor Web Webdesign & Joomla!

SEO for Joomla!

Joomla! Security Web development

http://www.cpmdesenvolvimento.com.br

"WEB APPLICATION"
"CMS JOOMLA"

"PROPOSTA"

WEBSITE – Lila's Decorações

INDICE

Documento de Visão	4
1. Introdução	4
1.1 – Finalidade do documento	4
1.2 – Metodologia	4
1.3 – Modelo do Ciclo de vida do projeto	4
1.4 – Finalidade e Benefícios do Projeto	4
1.5 – Alinhamento com o Mapa Estratégico do Website Lila's Festas	5
1.6 – Objetivos a serem alcançados	
2.1 – Envolvidos	
2.2 – Público Alvo	7
3. Cenário Atual	7
3.1 – Contextualização Estratégica do Problema	7
3.2 – Detalhamento do problema/Oportunidade	8
4. Necessidades	9
4.1 – Lista de Necessidades	9
4.2 – Prioridades	10
5. Caraterísticas do Produto Proposto	10
5.1 – Características Funcionais	10
5.2 – Características Não Funcionais	11
6. O que não será feito	12
7. Restrições / Premissas do Projeto	12
8. Riscos	12
9. Custo, Prazo e Forma de Pagamento	14
10. Entidades Lógicas	14
11. Arquitetura do Sistema e Reaproveitamento	15
11.1. Visão Preliminar da Informação	15
11.2. Visão Preliminar da Arquitetura de Dados	15
12. Documentação	15
12.1. Apoio a empresa	15
12.2. Rotulação e Embalagem	15

Design de página: Layout principal (clean)	16
Design de página: Layout principal (full)	17
Design de navegação web: Estrutura de Navegação	19
Assinaturas	20

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

Documento de Visão

1. Introdução

1.1 – Finalidade do documento

O "Documento de Visão" previsto no "RUP" fornece uma base de alto nível — delimitando o escopo do projeto. Captura restrições de design e requisitos de nível muito elevado para que o leitor possa compreender o projeto a ser desenvolvido. Ele fornece informações para o processo de aprovação do projeto e, portanto, está intrinsecamente relacionado ao serviço a ser entregue. Ele comunica os principais questionamentos relacionados ao projeto e funciona como um regulador com base no qual todas as decisões futuras deverão ser validadas.

1.2 - Metodologia

Serão utilizadas metodologias ágeis no desenvolvimento do projeto.

1.3 – Modelo do Ciclo de vida do projeto

Iterativo e Incremental. (PROJETO, IMPLEMENTAÇÃO, TESTES E IMPLANTAÇÃO)

1.4 – Finalidade e Benefícios do Projeto

1.4.1 Finalidades:

• Desenvolver "website" dentro de conceitos da "Web E" com "web app" CMS Joomla!

1.4.2 Benefícios esperados:

- Divulgar o Serviço de decorações para festas.
- Expandir a grade de clientes pela região.

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

1.5 – Alinhamento com o Mapa Estratégico do Website Lila's Festas

Lista de objetivos estratégicos vinculados ao projeto a ser desenvolvido e de que forma tais objetivos serão atingidos.

Entidade	Objetivos Estratégicos	De que forma
Lila's Festas	Pretendemos desenvolver um "website" profissional e seguro utilizando o CMS Joomla; O "website" deverá permitir a inserção de matéria referentes aos serviços disponibilizados pela empresa; O "website" deverá possuir "layouts" diferenciados para determinadas áreas. Após publicação a empresa ficará encarregada da manutenção do projeto.	Agilizar, simplificar e descentralizar o gerenciamento de conteúdos no website; Criar regras de "ACL" que atendam as demandas do projeto; Associar templates para atender as demandas do projeto; Implantar soluções de segurança que permitam gerenciamento de versões, banco de dados e permissões do projeto.

1.6 – Objetivos a serem alcançados

Os principais objetivos que deverão ser atingidos neste projeto são os seguintes:

NR	Objetivo	Indicadores
1	Disponibilizar um "website" dinâmico, seguro, moderno e atual.	Design da página, design de site, design de navegação e design do conteúdo dentro dos padrões do W3C
2	Agilizar, simplificar e descentralizar o processo de atualização de conteúdo na internet através dos encarregados na área da empresa.	Utilização efetiva do "website" pelos encarregados da empresa.
3	Possibilitar boa indexação no google	Política de webmarketing

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

2.0 – Descrição dos Envolvidos

2.1 – Envolvidos

Envolvidos	Papéis	Nome	Telefone	Mailto	Responsabilidades
	Patrocinador (SPONSOR)	Julia Martins	19 3891 0101	Julia.martins@gmail.com	 providenciar insumos (conteúdo, fotos, vídeos, nomes de colunistas, logomarca) providenciar pagamento das parcelas referentes ao desenvolvimento do projeto.
	Substituto	Maria da silva	19 91455 2555	Maria.silva@gmail.com	- acompanhar o desenvolvimento através de hiperlink a ser informado; e - validar as fases do desenvolvimento.
	Substituto	Juliana Teixeira	19 96543 3211	Juliana.teixeira@hotmail.com	- acompanhar o desenvolvimento através de hiperlink a ser informado; e - validar as fases do desenvolvimento.
	Usuário Especificador	João maria	19 98765 3214	Joao.maria@uol.com	- participar do treinamento voltado ao conteudista.

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

					,
CPM	Gerente do	Camilo	97145-	contato@cpmdesenvolvimentos.com.br	Gerenciar a equipe
Desenvolvimentos	Projeto	Menucheli	0092		que irá: customizar
					o "design de página"
					de acordo com
					"logomarca" e o
					"design de
					conteúdo" de
					acordo com o
					conteúdo enviado;
					sugerir melhores
					práticas dos
					processos de
					negócio na internet;
					desenvolver o
					"webdesign"
					seguindo princípios
					de usabilidade,
					acessibilidade,
					persuasão e
					segurança; e prestar
					suporte na
					publicação do site.
					publicação do site.

2.2 – Público Alvo

Público	Necessidades
Pessoas que se interessem em organizar festas.	Desenvolver "website" moderno, dinâmico e atual possibilitando uma melhor divulgação da empresa na rede mundial de computadores gerando o ROI esperado pelo "sponsor"

3. Cenário Atual

3.1 – Contextualização Estratégica do Problema

O problema de	Não possuir um "website"			
Afeta	A credibilidade da marca			
Cujo impacto é	Baixo número de clientes			

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

solução seria	Desenvolver um "website" que atenda aos princípios de WEB 2.0 dentro das "webstandards", com utilização de CMS "open source"; Integrar o projeto as redes sociais;

3.2 – Detalhamento do problema/Oportunidade

3.2.1. Conteúdo

Descrição do Problema	O cliente necessita de divulgação através de "website" que possibilite a modernização e descentralização no gerenciamento de conteúdos na internet
Tratamento Atual	O cliente não possui "website"
Tratamento Pretendido	O cliente possui "website" moderno, seguro e dinâmico para divulgação de seus produtos e serviços através da rede mundial de computadores, integrado as redes sociais mais importantes da atualidade.

3.2.2. Internet

Descrição do Problema	O cliente não visualiza o poder da internet.
Tratamento Atual	Não existe política para tratamento desse problema.
Tratamento Pretendido	Através de projeto focado no público-alvo motivar a utilização de ferramentas que permitam a interatividade cliente → internet , buscando melhoria no processo de divulgação de produtos e serviços buscando satisfação total do cliente gerando a identificação e compromisso com a marca.

3.2.3. Hospedagem

Descrição do Problema	A empresa não possui hospedagem ou provedor contratado
Tratamento Atual	Sem alteração.

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

A empresa deverá contratar, sob orientação, provedor de hospedagem
que utilize planos GNU/LINUX.

4. Necessidades

4.1 – Lista de Necessidades

4.1.1. Provimento de Informações

Descrição da Necessidade	Desenvolver "website" para Escola de Aprendizagem Joomla
Solução Proposta	Desenvolver "website multi-idiomas" com CMS Joomla! utilizando extensões que atendam as seguintes demandas:
Nome do Problema Atendido	Conteúdo

4.1.2. Infra-estrutura Tecnológica

Descrição da Necessidade	Facilitar a interação cliente → internet
Solução Proposta	"cross browser", "tableless", "SEO" e CMS Joomla.
Nome do Problema Atendido	Internet

Descrição da Necessidade	Prover tecnologia de hospedagem do "website"
Solução Proposta	Disponibilização de um servidor "LAMP"
Nome do Problema Atendido	Hospedagem

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

4.2 – Prioridades

[os graus são: 0 – Altíssima Prioridade, 1 – Alta Prioridade, 2 – Baixa Prioridade, 3 – Não Prioritário]

Necessidade	Prioridade de Negócio
Provimento de Informações	0
Infra-estrutura Tecnológica (Website)	0
Infra-estrutura Tecnológica (Hospedagem)	1

5. Caraterísticas do Produto Proposto

Esta seção apresenta a visão geral do produto em termos de perspectivas, restrições e características específicas, sejam elas funcionais ou não funcionais.

5.1 – Características Funcionais

Área	Característica	Descrição	Necessidade
Back-end (Administrativa)	Login	O usuário do CMS Joomla com perfil de gerente, administrador ou super administrador terá acesso ao back- end do mesmo de acordo com as regras de workflow do CMS.	Conteúdo Internet
	Painel de Controle	Abriga todas as opções de gerenciamento do "website", de acordo com o perfil do usuário logado.	Conteúdo Internet
Front-end (Pública)	Área pública do website	Parte pública do "website" disponível à todos os internautas.	Conteúdo Internet

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

5.2 – Características Não Funcionais

Característica	Descrição	Necessidade
Características do Webdesign	Webdesign significa "Projeto para Web" Os pontos mais importantes de um projeto web são: . Design de Página . Design de Site . Design de Navegação . Design de Conteúdo	Conteúdo Internet
Características de usabilidade descritas por Jakob Nielsen.		Conteúdo Internet
Tempo de resposta das páginas	As páginas devem levar no máximo 10 segundos para serem carregadas no navegador.	
Compatibilidade de navegadores	O sistema deve ser compatível, no mínimo, com os navegadores IE 7.0 e superiores e Firefox.	
Padrões Web	O sistema deve seguir os padrões descritos em http://www.w3c.org	Conteúdo Internet
Doctype	O doctype do sistema será o xhtml- transitional	Conteúdo Internet
Padrões de Projeto	O sistema deverá seguir os padrões de projeto adotados pelo CMS Joomla	

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

6. O que não será feito

Os seguintes itens não fazem parte do escopo do projeto:

Descrição	Justificativa
Criação de conteúdos relativos a empresa.	O conteúdo deverá ser enviado pelo cliente para formatação e publicação no "website".
Treinamento para inserção de conteúdo no CMS Joomla.	O treinamento está previsto na proposta geral dos serviços a serem contratados.

7. Restrições / Premissas do Projeto

Descrição	Тіро
A manutenção do "website" após publicação será de inteira responsabilidade do cliente	Restrição
A inserção de conteúdos após publicação, entrega do projeto e encerramento do contrato é de inteira responsabilidade do cliente.	Restrição
O cliente poderá contratar profissional para a manutenção do "website"	Premissa

Premissa = somente para fins de planejamento, serve como orientação

Restrição= não existe negociação, é uma regra

8. Riscos

Esta seção apresenta uma visão inicial dos riscos que o projeto está sujeito. Nas próximas fases os riscos serão detalhados no Plano de Gerenciamento de Riscos.

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

Descrição do Risco	Custo, Prazo ou Qualidade	Impacto	Probabilidade	Plano de contingência
Não utilização do "website" pelo público alvo	_	5	4	Incentivar o uso do "website" através de campanhas de marketing
Atraso no pagamento de	P/C	5	1	Evitar atrasos no
parcela referente ao desenvolvimento				pagamento das parcelas relativas ao desenvolvimento
Atraso na entrega do "website"	P/C	5	1	Evitar o atraso na entrega do projeto.

Legenda do Impacto

Tipo	Grau	Custo	Prazo	Qualidade
Alto-Alto	5	Superior a 25%	Superior a 25%	Produto Inutilizável
Alto	4	Aumento de 15 a 25%	Aumento de 15 a 25%	Inaceitável
Médio	3	Aumento de 7 a 14%	Aumento de 7 a 14%	Impacto significativo. Cliente tem de aprovar para projeto prosseguir
Baixo	2	Aumento inferior a 6%	Aumento inferior a 6%	Poucos componentes afetados
Baixo-Baixo	1	Nenhum impacto	Nenhum impacto significativo	Nenhum impacto significativo

Legenda de Probabilidade

Tipo	Grau	Probabilidade
Alto-Alto	5	Superior a 80 %
Alto	4	Entre 60% e 79%

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

Médio	3	Entre 40% e 59%
Baixo	2	Entre 20% e 39%
Baixo-Baixo	1	Abaixo de 20%

9. Custo, Prazo e Forma de Pagamento

Esta seção apresenta o custo e prazo estimados para desenvolvimento do projeto.

Custo	Prazo para desenvolvimento	Forma de Pagamento
R\$ 10.000,00	10 (sessenta) dias úteis	2 x sem juros

10. Entidades Lógicas

Lógicas).

Esta seção apresenta a relação de entidades reconhecidas pelo usuário (Entidades

-	-0/	
	NR	Descrição da Entidade Lógica
	1	Lila's Festas
	2	Conteúdos
	3	Extensões
	4	Internet

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

11. Arquitetura do Sistema e Reaproveitamento

11.1. Visão Preliminar da Informação

O projeto será uma "Web App" da "Web E" desenvolvido com CMS Joomla. Serão adotadas as metodologias ágeis aplicáveis ao desenvolvimento de "Web App".

A administração do projeto será realizada através do painel de controle, via back-end do CMS Joomla. Os usuários com nível de acesso ao back-end poderão administrar o sistema de acordo com as seguintes condições:

- Super administrador → acesso total ao sistema e ao website
- Administrador → acesso total ao sistema e acesso limitado ao website (não permitido alterar configurações do website e níveis de usuários)
- Gerente → acesso total ao sistema (não permitido alterar o nível de usuário). Acesso ao gerenciamento de conteúdo do "website."

11.2. Visão Preliminar da Arquitetura de Dados

- Banco de Dados Relacional MySql 5.x
- O documentação das entidades que fazem parte do Joomla, estarão documentadas no respectivo DER (Diagrama Entidade Relacionamento)

12. Documentação

Esta seção descreve a documentação que deverá ser desenvolvida para suportar a implantação bem-sucedida do "website" da Lila's Decorações.

12.1. Apoio a empresa

A empresa Lila's Festasreceberá, em mídia digital, no ato da publicação do produto e quitação de parcelas pendentes, os seguintes documentos gerados durante o macro processo "Web E" desenvolvimento da "Web App" tipo "website" com CMS Joomla:

- Documento de Visão;
- Diagrama de Casos de Uso;
- Código fonte; e
- DER do CMS Joomla.

12.2. Rotulação e Embalagem

Não se aplica.


Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

Design de página: Layout principal (clean)



Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

Design de página: Layout principal (full)



Login

Artigo

Redes Sociais

Rodapé Mapa do site

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

Design de conteúdo: Hierarquia de conteúdos

- Início
- A empresa
- Produtos
 - Acessórios
- Serviços
 - o Festa de aniversário
 - o Festa de casamento
 - o Festa temática
- Onde estamos
- Contato

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

Design de navegação web: Estrutura de Navegação

(*) Navegação superior principal

principal

(*) PRINCIPAL

- Início
- A empresa
- Produtos
 - o Acessórios
- Serviços
 - o Festa de aniversário
 - o Festa de casamento
 - o Festa temática
- Onde estamos
- Contato

Camilo Menucheli – Lila's Festas	
Documento de Visão	Data: 20/03/2017

Assinaturas

Os abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo deste documento.

Cliente (Lila's Festas)	Prestador de Serviço (Camilo Menucheli)
Patrocinador	Gerente do Projeto
Nome:	Nome:
Assinatura:	Assinatura:
Data:	Data: